

АКЦИСКИ ПЛАН

за реализација на електронско тестирање

во учебната 2015/2016 година – ЈУНСКА СЕСИЈА

| Активност | Период на реализација од | Период на реализација до |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Верификација на податоци во АДМИН | 01.03.2015 | 20.03.2016 |
| Прва верификација на податоци (генерирање список на ученици, испраќање до училиштата, додавање на испуштени ученици од списоците и измена на погрешно внесени | 01.04.2016 | 30.04.2016 |
| Објава на прашања | 09.05.2016 | |
| Прием на забелешки од јавноста за прашања од јавна база | 09.05.2016 | 19.05.2016 |
| Објавување на распоред за тестирање по денови | 02.06.2016 | |
| Распоред за тестирање по предмети | 06 .06.2016 | 11.06.2016 |
| Тестирање на учениците | 09 и 13.06.2016 | 10 и 14.06.2016 |
| Објавување на прелиминарни резултати од тестирање | 20.06.2016 | |
| Внес на приговорите во софтвер од страна на училишните комисии | 20.06.2016 | 23.06.2016 До 15 часот |
| Решавање на приговори во ДИЦ | 30.06.2016 | |
| Внес на отсутни ученици во системот | 04.07.2016 | 06.07.2016 |
| Објава на распоред за интерно тестирање | 01.07.2016 | |
| Внес на резултатите од интерно оценување на модулот | 11.07.2016 | 15.07.2016 |